

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG			DATA:	30/01/2024			
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DEPUTADO ANTONIO PIMENTA NA SEDE DO MUNICÍPIO			PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES				
LOCAL: AVENIDA DR. JOÃO FERREIRA PIMENTA, S/N, CENTRO, JURAMENTO-MG. CEP: 39.590-000			R\$ 216.759,64				
ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
REFORMA DA PRAÇA DEPUTADO ANTONIO PIMENTA		Físico %	100,00%	25,61%	26,20%	22,38%	25,80%
		Financeiro	R\$216.759,64	R\$55.521,58	R\$56.794,45	R\$48.509,79	R\$55.933,82
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,80%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.743,07	R\$1.743,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	3,10%	100,00%			
		Financeiro	R\$6.725,39	R\$6.725,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	33,40%	65,00%	35,00%		
		Financeiro	R\$72.389,42	R\$47.053,12	R\$25.336,30	R\$0,00	R\$0,00
4	PISOS	Físico %	18,81%		40,00%	60,00%	
		Financeiro	R\$40.780,05	R\$0,00	R\$16.312,02	R\$24.468,03	R\$0,00
5	EQUIPAMENTOS	Físico %	25,80%				100,00%
		Financeiro	R\$55.933,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$55.933,82
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,65%		60,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$25.243,55	R\$0,00	R\$15.146,13	R\$10.097,42	R\$0,00
7	ARBORIZAÇÃO E GRAMADO	Físico %	6,43%			100,00%	
		Financeiro	R\$13.944,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.944,34	R\$0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	25,61%	26,20%	22,38%	25,80%
		Financeiro	R\$216.759,64	R\$55.521,58	R\$56.794,45	R\$48.509,79	R\$55.933,82
		Físico %	ACUMULADO	25,61%	51,82%	74,20%	100,00%
		Financeiro	ACUMULADO	R\$55.521,58	R\$112.316,03	R\$160.825,82	R\$216.759,64
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			RESPONSÁVEL LEGAL:				
_____ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D			_____ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG				