

CRONOGRAMA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

PROPOSTA Nº		PROPOSTA NOVO PAC Nº		PROPONENTE TOMADOR			APELIDO EMPREENDIMENTO				
039948/2025		56000004875/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO			PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG				
Item	Descrição	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	
1.	Rede pública de abastecimento de água	% Período:	50,00%	50,00%							
			50,00%	50,00%							
2.	Rede pública de energia e iluminação	% Período:			50,00%	50,00%					
					50,00%	50,00%					
3.	Rede pública de de esgoto	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
4.	Terraplenagem	% Período:	100,00%								
			100,00%								
5.	Pavimentação de vias	% Período:					50,00%	50,00%			
							50,00%	50,00%			
6.	Drenagem superficial (guia meio-fio e sarjetas)	% Período:						50,00%	50,00%		
								50,00%	50,00%		
7.	Passeios e sinalização	% Período:							50,00%	50,00%	
									50,00%	50,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 248.562/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA
 PREFEITA MUNICIPAL