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MATRIZ DE RISCOS
OBJETO: Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de equipamentos médico-
hospitalares, odontoldgicos e materiais diversos para manutengdo das atividades da Unidade
béasica de Saude Walisson Silveira Moreira e do Centro de salde Jodo de Deus Dias Maia no
municipio de Juramento/MG.

Processo para construcdo da Matriz de Riscos:

Passo 1: Identificacdo dos riscos.

Passo 2: Probabilidade dos riscos. Pode variar baixa, média ou alta probabilidade/impacto.
Passo 3: Construg¢éo da Matriz, inclusa identificagdo de medidas mitigatorias e de gestéo para
cada risco identificado, contendo ac¢des preventivas e de contingéncias.

Obs.: Todos os passos supracitados devem ser seguidos por uma comissao multidisciplinar;
Medidas mitigatorias devem ser validadas pelos respectivos responsaveis.

Risco |
Descricdo do Risco/Dano: atraso no processo licitatério; falha no edital de licitacdo; protestos
ou impugnacdes do edital, m4 interpretacdo dos requisitos do edital; proposta inadequadas ou
superfaturadas. Necessidade de repeticdo do processo de licitacdo, mediante prejuizo de todos
0s custos associados a este procedimento.
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média () Alta
Impacto : ( x) Baixa () Média () Alta
Acéo Preventiva
Revisar cuidadosamente o edital antes de publica-lo; contar com a revisdo de especialistas em
contratos publicos e licitagdes; realizar uma analise detalhada do cronograma da licitagao;
estabelecer prazos realistas e monitorar seu cumprimento; ter planos de contingéncias para
possiveis atrasos; especificar claramente os critérios de avaliacdo das propostas.
Acédo de Contingéncia
Manter uma comunicacgdo assertiva e transparente com os licitantes; responder rapidamente a
protestos ou impugnacdes; esclarecer todas as davidas dos licitantes de forma oficial,
disponibilizar documentos adicionais para esclarecimentos; realizar andlise técnica criteriosa
das propostas.
Responsével
Equipe da Secretaria de Licita¢des

Risco Il
Descricdo Risco/Dano: Possibilidade de a licitacdo ser deserta - Necessidade de repeticdo do
processo de licitagdo, mediante prejuizo de todos 0s custos associados a este procedimento
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto : ( x) Baixa () Média () Alta
Acéo Preventiva
Mecanismos rigorosos de habilitacdo dos potenciais fornecedores durante o processo
licitatorio.
Acéo de Contingéncia
Mudanca dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de possiveis
fornecedores, desde que se observe a manutencao do atendimento das necessidades da area
demandante
Responséavel
Equipe da Secretaria de Licita¢des
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Descricdo do Risco/Dano: Estimativa de preco inadequada - Realizar a licitagdo sem que
haja interessados em patrticipar devido as dificuldades de exequibilidade a proposta devido a
estimativa de preco ser inferior ao preco praticado no mercado, causando licitacdo deserta.
Adquirir bens ou materiais com precos superiores ao praticado no mercado causando gastos
desnecessarios aos cofres publicos.

Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ()

Impacto : ( x) Baixa () Média () Alta

Acéo Preventiva

Utilizar valores registrados em contratagdo semelhante anterior, para compor a cesta de
precos, assim como registros de contratagdes similares de outros entes federados, cotagcéo no
painel de precos, banco de precos - ferramenta utilizada pela administracéo e cotac¢éo direta
com fornecedores

Acéo De Contingéncia

Revisar os pre¢os encontrados, referenciar com cotagdes recentes com objeto similar e realizar
nova cotacdo caso a realizada néo estiver de acordo

Responsavel

Equipe da Secretaria de Compras

Juramento, MG, 26 de julho de 2024



